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Gliederung

1. Vorstellung des Projekts
o Historie, Bauwerksdaten, Verkehrsbelastung

o Abstufung der St 2309 in der OD Miltenberg

o Bereits erfolgte Abstimmungen

2. Bauwerksuntersuchungen in 2020
o Umfang der Untersuchungen

o Ergebnisse 

3. Weiteres Vorgehen
o Maßnahmen

o Zeitplan und Ausblick

4. Künftige Anforderungen an die Brücke
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1. Vorstellung des Projekts

Historie

1898: Auftragserteilung Bau der 

alten Brücke

1900: Einweihung der alten Brücke

1945: Sprengung der alten Brücke 

(28.03.1945)

1946: Auftragserteilung für den 

Wiederaufbau

1950: Einweihung der 

wiederaufgebauten Brücke

1958: Übernahme in staatliche 

Baulast (St 2309)

1981: Aufnahme des Bauwerks in 

die „Denkmal-Liste“
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Weitere Ingenieurbauwerke im Zuge der „Mainbrücke“:

 BW-Nr. 6221513 / 718; Mainbrücke Miltenberg

o Teilbauwerk 1: Mainbrücke Miltenberg

o Teilbauwerk 2: Stützwand Mainbrücke Miltenberg Rampe "West"

o Teilbauwerk 3: Stützwand Mainbrücke Miltenberg Rampe "Ost"

o Ohne ges. Bauwerksbuch: Brückenturm der Mainbrücke Miltenberg

(ist bereits in der Baulast der Stadt Miltenberg)

 BW-Nr. 6221514 / 719; Rampenbrücke Mainbrücke Miltenberg 

(„Zwillingsbogen“)

 Treppenanlage mit Stützwänden (Eingangsbereich Michaelismesse)

 RÜB des Abwasserzweckverbandes in der Zufahrtsrampe Ost

 Hochwasserfreilegung der Stadt Miltenberg (WWA Aschaffenburg)
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Verkehrsbelastung auf der Brücke

Vergleich: DTV2015=8824Kfz/24h; SV=462Fz/24h, nördlich BÜ
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Umstufung der St 2309 in der OD Miltenberg

Im Jahr 2021 wird mit dem Umbau der „Anschlussstelle Kleinheubach“ 

das Projekt „St 2309, Verlegung bei Miltenberg“ abgeschlossen. 

Die Ortsdurchfahrt Miltenberg „St 2309 alt“ mit Mainbrücke Miltenberg  

wird gemäß dem rechtsgültigen Planfeststellungsbeschluss vom 

22.12.2015 zu einer städtischen Straße umgestuft.

Künftiger Baulastträger für die Ortsdurchfahrt und die zugehörigen 

Ingenieurbauwerke ist die Stadt Miltenberg.

Der Freistaat Bayern ist als bisheriger Baulastträger verpflichtet, die 

Straße und die Bauwerke in einem Zustand zu übergeben, der den 

künftigen Anforderungen entspricht.

Artikel 9 BayStrWG:
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Bisherige Abstimmungen für Instandsetzung der Mainbrücke

März 2012: „Scooping – Termin“ bei der Stadt Miltenberg,

Information der Stadt Miltenberg und der Träger der öffentlichen 

Belange auf die anstehende Instandsetzungsplanung 

Vorabfrage der einzelnen Interessen 

Grundsätzliche Variantendiskussion

Im Anschluss: Projekt ruht; andere Projekte wurden vorrangig bearbeitet

März 2018: Wiederaufnahme der Projektbearbeitung

Schreiben StBA an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV): 

Besteht Änderungsverlangen der WSV?

Fordert die WSV, dass der Flusspfeiler aus der Fahrrinne entfernt wird?

Februar 2020: Schreiben von WSV: WSV hat kein Ausbauverlangen

August 2020: WSV teilt StBA die bei der Nachrechung anzusetzenden Schiffs-

anpralllasten mit
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2. Bauwerksuntersuchungen in 2020

Bauwerkshauptprüfung nach DIN 1076

- Handnahe Kontrolle aller Bauteile des Bauwerks durch Bauwerksprüfer

- Einsatz von Besichtigungsgerät: Brückenuntersichtsgerät und Hubsteiger 

Objektbezogene Schadensanalyse

- Entnahme von Baustoffproben und Untersuchung der Proben im Labor

- Spezialuntersuchungen (Potentialfeldmessungen, Endoskop…)

Statische Nachrechnung des Bauwerks

- Nachrechnung des Bauwerks anhand der aktuellen Berechnungsmodelle

- Berücksichtigung der vorhandenen Bauwerksschäden 

- ggf. Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen Materialfestigkeiten
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Ergebnisse Bauwerksprüfung:
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Hauptprüfung nach DIN 1076
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Ergebnisse Objektbezogene Schadensanalyse

Chloridgehalte

Potentialfeldmessung

(diese werden für die Instandsetzungsplanung relevant)

Sachstandsinformation zur Mainbrücke Miltenberg im Stadtrat Miltenberg am 15.12.2020 16



Staatliches Bauamt Aschaffenburg
Bereich Straßenbau

Ergebnisse Objektbezogene Schadensanalyse
(diese werden für die Instandsetzungsplanung relevant)

Erkenntnisse für die weitere Betrachtung:

Auswirkungen auf eine grundhafte Instandsetzung:

- Betondruckfestigkeit der Bogenplatte sind in Ordnung  

- Betondruckfestigkeit der Fahrbahnplatte zu gering =>  Erneuerung Fahrbahnplatte erforderlich

- Chloridgehalte in Bogenplatte zu hoch => Erneuerung Bogenplatte erforderlich

 Ausblick in die Zukunft:

Es ist aktuell fraglich, ob die Brücke überhaupt instandgesetzt werden kann.

Möglicherweise ist ein Neubau wirtschaftlicher.
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Ergebnisse der statischen Nachrechnung

Nachrechnung der Brücke auf das Ziellastniveau 30/30 nach DIN 1072 bei rechnerischer

Berücksichtigung der vorhandenen Bauwerksschäden:

Ergebnis: 

 Das aktuelle Lastniveau der Brücke (Brückenklasse 30/30) kann rechnerisch nicht

nachgewiesen werden

 Mit einem abgeminderten Lastniveau (Sperrung der Brücke für Fahrzeuge > 7,5 t,

Busse und Einsatzfahrzeuge frei) gelingen die Nachweise.



Staatliches Bauamt Aschaffenburg
Bereich Straßenbau

19Sachstandsinformation zur Mainbrücke Miltenberg im Stadtrat Miltenberg am 15.12.2020 

Zusammenfassung:

Ergebnis der Bauwerksprüfung: 

Es sind Schäden vorhanden, die kurzfristig instandgesetzt werden müssen

Es ist eine „Sofortinstandsetzung“ erforderlich, um die Zeit bis zur Generalinstandsetzung der 

Brücke zu überbrücken

Ergebnis der Baustoffprüfung: 

Es wurden Defizite erkannt (Chloridbelastung, Inhomogenität und Carbonatisierung des Betons)

Es wurden Erkenntnisse für die weitere Planung der Generalinstandsetzung des Bauwerks 

gewonnen

Ergebnis der Nachrechnung: 

Das aktuelle Lastniveau der Brücke (Brückenklasse 30/30) kann rechnerisch nicht

nachgewiesen werden

Es ist eine Sperrung der Brücke für Schwerverkehr über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht 

erforderlich (Busse und Einsatzfahrzeuge frei)
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3. Weiteres Vorgehen / Zeitplan:

Sofortmaßnahmen:

2021: Brücke für Schwerlastverkehr > 7,5 t sperren; vrs. ab Ende Januar

Busse und Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, THW, Winterdienst) können weiterhin fahren

2021: Planung und Bau der „Sofortinstandsetzung“, Vollsperrung der Brücke für ca. 10 Wochen

Planung der Generalinstandsetzung (Zeitplan)

2021 Weitere statischen Berechnungen (Nachrechnung Stufe 2, Schiffsanprall)

2021 Vergabeverfahren Ingenieurleistungen („VgV – Verfahren“)

2021 Wirtschaftlichkeitsberechnung (Fiktiventwürfe für Instandsetzung und für den Neubau)

2021 Abstimmung mit der Stadt Miltenberg zur Entwurfsplanung

2022 Planung Leistungsphase 2 (Vorplanung, Variantenuntersuchung…)

2023 Entwurfsplanung Leistungsphase 3 (Ausarbeitung der gewählten Variante)

2024 Behördeninterne Genehmigung des Entwurfs

Ab 2024 Genehmigungsverfahren (Dauer ca. 2 Jahre)

Anschließend Vorbereitung der Vergabeunterlagen und Vergabeverfahren

Baubeginn ab 2027, Bauzeit 2-3 Jahre
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Lasten auf der Brücke reduzieren:

Dauerhafte Sperrung der Brücke für Verkehr über 7,5 t

 Busse frei 

 Einsatzfahrzeuge frei

Zeitplan: 

Abstimmung mit Behörden  

Information der Öffentlichkeit

Beschaffung der Schilder

Umsetzung Ende Januar /

Anfang Februar 2021

(Feuerwehr, THW, Winterdienst)
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Bis zum Beginn der Entwurfsplanung (voraussichtlich Frühjahr 2022):

Gelegenheit für die Stadt Miltenberg, die künftigen Anforderungen 

an das Brückenbauwerk zu definieren, so dass diese bei den Planungen 

berücksichtigt werden können!

- Künftige Nutzung der Brücke

- Breitere Kappen zu Lasten der Fahrbahnbreite ???

- Dauerhafte Sperrung des Schwerverkehrs ???

- Architektonische Besonderheiten, Beleuchtungskonzept ???

- ….???

4. Künftige Anforderungen an die Brücke
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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